



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) – Gerencia Regional La Paz
- Referencia:** Supervisión a la Ejecución del Proyecto “Construcción Carretera Escoma – Charazani: Tramo I Escoma Pacobamba”
- Informe:** K1/ GP494/S24 G1
- Objetivo:** Evaluar el control que ejerce la ABC durante la ejecución física del proyecto a través de la supervisión y fiscalización.
- Objeto:** El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Construcción carretera Escoma - Charazani: Tramo I Escoma - Pacobamba”.
- Resultados:** Como resultado de la supervisión efectuada en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) – Gerencia Regional La Paz, se identificaron las siguientes deficiencias:

- 5.1. Deficiencias en el control del avance de obra**
- 5.2. Debilidades en el control de pago por materiales almacenados en obra**
- 5.3. Deficiencias en el proceso de aprobación de la orden de cambio N° 1**

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Administradora Boliviana de Carreteras – Gerencia Regional La Paz tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.