



## RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Municipal de Sucre
- Referencia:** Auditoría de cumplimiento sobre el proyecto “Construcción oficinas y residencia área protegida Monte Villca”.
- Informe N°:** GH/EP09/G22 C1, Complementario al Informe Preliminar de Auditoría N° GH/ EP09/G22 R1
- Objetivo:** Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo, y cumplimiento del objetivo del proyecto “Construcción oficinas y residencia área protegida Monte Villca”.
- Objeto:** Lo constituyó el proyecto “Construcción oficinas y residencia área protegida Monte Villca” y la documentación relacionada con el mismo, consistente en:
- Informe Técnico de Condiciones Previas.
  - Estudio de Diseño Técnico de Preinversión.
  - Contrato Administrativo N° 048/2017 por la ejecución del proyecto.
  - Comprobantes de registros de ejecución de gastos (C-31) y su documentación de respaldo.
  - Actas de entrega provisional y definitiva.
  - Otra documentación relacionada con el objetivo del examen.

**Periodo auditado:** Del 9 de septiembre de 2016 al 27 de abril de 2022.

### Resultados:

Como resultado de la auditoría y en relación al objetivo expuesto precedentemente, se ha establecido el hallazgo que se describe a continuación, sobre el cual se emite la siguiente conclusión:

#### **2.1. Construcción oficinas y residencia área protegida Monte Villca, sin uso y que no cumple con el objetivo previsto por la entidad**

Concurren indicios de responsabilidad civil solidaria de: Iván Jorge Arciénega Collazos, Alcalde Municipal, Wilberth Mario Ramos Méndez, Secretario Municipal de Planificación para el Desarrollo, Paul Alexis Montellano Barriga, Director de Medio Ambiente, Grover Osmar Victoria Pestañas, Jefe de Gestión Ambiental, Beymar Vicente Rendón Montoya, Director de Estudios y Proyectos, y Ana María Flores Ramírez, Profesional de Diseño para la Elaboración de Proyectos Civiles y Arquitectónicos, por Bs948.075,94.

### **Conclusión General:**

Por los resultados expuestos, tanto en el informe preliminar, como en el presente informe complementario, se ha determinado que en el proyecto "Construcción oficinas y residencia área protegida Monte Villca", ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, se incumplió el ordenamiento jurídico administrativo y el objetivo del proyecto, por lo que se establecieron los indicios de responsabilidad civil solidaria descritos en el punto 3. del presente informe.

----- 0 -----