



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco

Referencia: Supervisión al funcionamiento o uso, estado actual y acciones asumidas sobre los proyectos de inversión en el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco - Villa Montes, por el período comprendido entre enero de 2021 y septiembre de 2022.

Informe N°: ET/GP18/O22 G1

Objetivo:

Emitir un pronunciamiento al funcionamiento o uso, estado actual y acciones asumidas, sobre los proyectos de inversión en el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco - Villa Montes.

Objeto:

El objeto de la Supervisión constituyó la documentación e información relacionada con el objetivo de la Supervisión, conforme se detalla a continuación:

- Documentación relativa a las transacciones presupuestarias, financieras y patrimoniales que respaldan el uso de recursos públicos en proyectos de inversión.
- Estado de la ejecución presupuestaria de recursos y gastos – Reporte General de Gastos, y otras, generadas en el SIGEP.
- Registro de Ejecución de Gastos C-31, sobre transacciones relacionadas con el objeto de la Supervisión.
- Registro de Ejecución de Recursos C-21, sobre transacciones relacionadas con el objeto de la Supervisión.
- Libro Mayor y Auxiliares contables.
- Informes técnicos emitidos por las unidades responsables de la ejecución de proyectos, ejecutados por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco - Villa Montes, relacionados con el objeto de la Supervisión.
- Actas de inspección física de los proyectos de inversión.
- Estudios a Diseño Final de los proyectos de inversión relacionados con el objeto de auditoría.
- Otra documentación relacionada con el objetivo de la Supervisión.

Periodo: Enero de 2021 y Septiembre 2022

Resultados:

Como resultado del análisis efectuado se identificaron las siguientes deficiencias:

- 2.1 Deficiencias en el cierre de los proyectos de inversión.
- 2.2 Falta de mantenimiento de proyectos concluidos.
- 2.3 Observaciones a proyectos de inversión relacionados con la captación y almacenamiento de agua para riego y consumo animal.
- 2.4 Proyectos de inversión utilizados en fines distintos a los previstos o sin funcionamiento.
- 2.5 Deficiencias en el registro de los costos de los proyectos de inversión.
- 2.6 Falta de procedimientos definidos para la transferencia de proyectos de inversión.
- 2.7 Demora en el reinicio de obras paralizadas y con resolución de contrato.
- 2.8 Proyectos del Gobierno Autónomo Regional Gran Chaco (GARCH) registrados en otra entidad.
- 2.9 Inexistencia del Reglamento Específico del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- 2.10 Estructura Organizacional desactualizada.

Conclusión:

Como resultado de la actividad de Supervisión, considerando lo descrito en el acápite 2 «Resultados de la Supervisión», se concluye que las acciones ejecutadas por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco a través Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco - Villa Montes, no fueron efectivas, suficientes y oportunas para garantizar el funcionamiento o uso, conservación, salvaguarda y mantenimiento oportuno de los proyectos de inversión ejecutados en el municipio de Villa Montes.

--- 0 ---