CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo

Referencia: Supervisión a los controles implementados en el proceso de ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN ASFALTADO CALLES MUNICIPIO DE SAN LORENZO – PAQUETE 4"

Informe N°: K4/GP26/Y23 – G1

Objetivo: Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto

Objeto: Construcción Asfaltado Calles Municipio de San Lorenzo – Paquete 4

Fecha de emisión: 18 de agosto de 2023

Resultado:

Como resultado de la supervisión efectuada al Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, se identificaron deficiencias respecto a:

- Proceso de seguimiento del plazo de ejecución de la obra.
- Proceso de certificación de planillas de avance de obra.
- Proceso de control de calidad de la obra.

Se recomendó al Alcalde Municipal de San Lorenzo, tomar las acciones que correspondan para subsanar las observaciones detalladas.

---o---