CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya

Referencia: Supervisión a los controles implementados en el proceso de ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE HORMIGON"

Informe N°: K4/GP08/O23 – G1

Objetivo: Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto

Objeto: Construcción Planta de Hormigón

Fecha de emisión: 18 de diciembre de 2023

Resultado:

Como resultado de la supervisión efectuada al Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, se identificaron deficiencias respecto a:

- Deficiencias detectadas en la Organización Administrativa de la Entidad con relación a la Supervisión de Obra.
- Proceso de seguimiento del plazo de ejecución de la obra.
- Proceso de certificación de planillas de avance de obra.
- Proceso de control de calidad de la obra.

Se recomendó al Alcalde Municipal de Tiquipaya, tomar las acciones que correspondan para subsanar las observaciones detalladas.

---o---