RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM)

Referencia: Supervisión a la Ejecución del Proyecto "Continuidad de la Construcción del Hospital de Tercer Nivel de Trinidad bajo la figura Llave en Mano"

Informe: K1/GP06/S22 G1

Objetivo: Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto

Objeto: El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto "Continuidad de la Construcción del Hospital de Tercer Nivel de Trinidad bajo la Figura Llave en Mano"

Fecha de emisión: 20 de diciembre de 2022

Resultados: Como resultado de la supervisión efectuada en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), se identificaron las siguientes deficiencias:

4.1. Deficiencias de control para la oportuna provisión del equipamiento médico

4.2. Deficiencias en la formulación y aprobación de las modificaciones contractuales

4.3. Deficiencias en el control de avance de la obra

4.4. Deficiencias de control en la aprobación y ejecución del Plan de Formación y Capacitación de Recursos Humanos

4.5. Falta de procedimientos y funciones para el control por parte de la Fiscalización de las actividades de ejecución de proyectos hospitalarios bajos la modalidad Llave en Mano

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.