CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

# RESUMEN EJECUTIVO

**Entidad:** Caja Nacional de Salud (CNS)

**Referencia:** Supervisión a la Ejecución del Proyecto "Ampliación Centro Integral de Rehabilitación Infantil C.I.R.I. La Paz"

**Informe:** K1/GP29/N21 G1

**Objetivo:** Evaluar el control que ejerce la Caja Nacional de Salud, con relación a la ejecución física del proyecto

**Objeto:** El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto "Ampliación Centro Integral de Rehablitación Infantil C.I.R.I. La Paz"

**Fecha de emisión:** 10 de junio de 2022

**Resultados:** Como resultado de la supervisión efectuada en la Caja Nacional de Salud (CNS), se identificaron las siguientes deficiencias:

**3.1. Deficiente proceso de preinversión**

**3.2. Deficiencias en el diseño no subsanadas**

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la Caja Nacional de Salud tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre sus objetivos en los plazos previstos.