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RESUMEN EJECUTIVO
Entidad: Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA)
Referencia: Supervision a la ejecucion del proyecto “Implementacion de la

industria de productos del Chaco”

Informe: K1/GP410/G24 G1
Objetivo: Evaluar el control relacionado a la ejecucion del proyecto
Objeto: El objeto de la supervision es la ejecucion fisica del proyecto

“Implementacion de la industria de productos del Chaco” en su
componente obras civiles.

Fecha de emision: 12 de noviembre de 2024

Resultados: Como resultado de la supervision efectuada en la Empresa Boliviana de
Alimentos y Derivados (EBA), se identificaron las siguientes deficiencias:

5.1. Deficiente control en la elaboracion y aprobacion del cronograma de
ejecucion de obra

5.2. Deficiencias de control en el proceso de aprobacion del contrato
modificatorio N° 1

5.2.1. Deficiencias de control en el proceso de aprobacion del contrato modificatorio
Nel

5.2.2. Demora en la correccion y complementacion de las especificaciones técnicas

5.3. Deficiente control de la documentacion que respalda la planilla de avance
N° 13

5.4. Deficiencias de control de calidad de las obras ejecutadas
5.4.1. Deficiente control del hormigon armado en los certificados de avance de obra
5.4.2. Falta de ensayos y equipos de control de calidad por parte de la supervision

5.5. Deficiencias del componente maquinarias y equipos relacionadas con el
componente obras civiles

5.5.1. Cambio en la demanda del producto y falta de definicién en las lineas de
produccion

5.5.2. Deficiente coordinacion entre el componente de obras civiles y el componente
de maquinarias y equipos
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Con relacion a estas deficiencias, se alertd la necesidad de que la Empresa Boliviana de
Alimentos y Derivados tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o
anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato
de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.



