



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS)
- Referencia:** Supervisión a la Ejecución del Proyecto “Construcción Planta Industrializadora de la Papa (Morochata)”
- Informe:** K1/GP703/N24 G1
- Objetivo:** Evaluar el control que ejerce el FPS durante la ejecución física del proyecto a través de la supervisión y fiscalización.
- Objeto:** El objeto de la supervisión es la ejecución física del proyecto “Construcción Planta Industrializadora de la Papa (Morochata)”.
- Resultados:** Como resultado de la supervisión efectuada en el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), se identificaron las siguientes deficiencias

5.1. Deficiencias en el control del avance de obra

5.2. Deficiencias de control de calidad de las obras ejecutadas

5.3. Deficiencias en la evaluación del proyecto

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social tome las acciones correspondientes, a efecto de minimizar y/o anular los riesgos expuestos en el informe, para que el proyecto logre el objeto del contrato de obra en cuanto al monto, calidad y plazos previstos.