



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

Referencia: Supervisión a la ejecución de proyectos de inversión relativa a la construcción de la Red Vial Fundamental de Integración Nacional, que no tienen movimiento financiero desde gestiones anteriores

Informe N° IX/GP460/D24 G1

Objetivo: Emitir pronunciamiento respecto a si la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) concluyó con la ejecución de proyectos de inversión relativa a la Construcción de la Red Vial Fundamental de Integración Nacional, que no tienen movimiento financiero desde gestiones anteriores

Objeto: El objeto de la supervisión lo constituyen los Proyectos de Inversión Pública relativos a la Construcción de la Red Vial Fundamental de Integración Nacional.

Periodo: A noviembre de 2024

Pronunciamiento:

La Administradora Boliviana de Carreteras a noviembre de 2024, de los 102 proyectos objeto de la presente Supervisión, concluyó con la ejecución de 55 según consta en Actas de Recepción Definitiva, mismos que se encuentran pendientes de cierre, 2 que se encuentran paralizados y 45 no cuentan con información y documentación disponible por la entidad, por lo que se desconoce el estado de los mismos, conforme se expone de forma detalla en los acápites siguientes. Sin embargo, los proyectos concluidos a la fecha de la presente supervisión no cuenta con el cierre de los mismos, ocasionando que su registro contable siga exponiendo activo fijo sobre estimado; así también el riesgo de comprometer recursos en el mantenimiento de bienes de dominio público, aún reportados como construcciones en proceso.

2.2.1 Falta de conclusión y/o cierre de los proyectos de inversión, que no cuentan con movimiento financiero

- a) Proyectos de inversión pública transferidos por el ex Servicio Nacional de Caminos a favor de la Administradora Boliviana de Carreteras que no registran su conclusión y/o cierre
- b) Proyectos de inversión pública iniciadas por la ABC que no registran su cierre pese a contar con la documentación que evidencia su conclusión de las mismas

c) Proyectos de inversión pública que se encuentran paralizadas sin movimiento financiero

d) Inoportuno inicio de cierre de proyectos

2.2.2 Otras observaciones

a) Actualizaciones de Dictámenes de la Máxima Autoridad Ejecutiva (del SISIN) no remitidas al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

b) Falta de salvaguarda de los documento que sustentan la conclusión de los proyectos de inversión pública, que se encuentran sin movimiento financiero

--- 0 ---