

## RESUMEN EJECUTIVO

### **Empresa Pública:**

Empresa Pública YACANA

### **Referencia:**

Informe de supervisión sobre si el acopio de materia prima, producción e ingresos por venta de productos se encuentra acorde a las cantidades e importes del Proyecto «Construcción de la Empresa de Transformación de Fibra de Camélidos en Kallutaca – Laja», al 30 de octubre de 2023

### **Informe:**

P5/GP02/M23 G1

### **Objetivo:**

Determinar si el acopio de materia prima fibra (llama, alpaca y oveja), producción (tops, hilos y tejidos), ingresos por ventas de productos y resultados (utilidades) de la Empresa Pública YACANA, se encuentran acorde a las cantidades e importes del Proyecto «Construcción de la Empresa de Transformación de Fibra de Camélidos en Kallutaca – Laja» a octubre 2023.

### **Objeto:**

El objeto está constituido por las actividades de acopio de materia prima, la producción, ingresos y resultados obtenidos, así como la siguiente documentación relacionada a las mismas:

- Estudio Técnico, Económico, Social, Ambiental - Construcción de la Empresa de Transformación Fibra de Camélidos en Kallutaca – Laja, Planillas Parametrizadas Evaluación Alternativa de viabilidad del proyecto.
- Planes Operativos Anuales, Gestiones 2017 al 2023.
- Estados de Recursos y Gastos del 2017 al 2022.
- Plan Estratégico Empresarial – YACANA 2021–2025.
- Registros de: acopio de materia prima y productos terminados gestión 2022 al 30 de octubre 2023.
- Información y documentación proporcionada por la Empresa a octubre 2023.

## **2. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN**

Resultado de la Supervisión se estableció la siguiente deficiencia:

2.1. Acopio de materia prima inferior a la cantidad prevista en Proyecto Construcción de la Empresa de Transformación de Fibra de Camélidos en Kallutaca – Laja

- a) Producción de hilos, tops y telas en cantidad menor al proyectado.
- b) Ingresos obtenidos inferiores a los proyectados por falta de producción.
- c) Resultados negativos en la etapa de operación de la Empresa YACANA en comparación al Flujo Neto del Proyecto.

## **3. CONCLUSIÓN**

Resultado de la supervisión se concluye que el acopio de materia prima fibra (llama, alpaca y oveja), producción de tops, hilos y tejidos, ingresos por ventas de productos y resultados (utilidades) de la Empresa Pública YACANA no cumplen con las cantidades e importes estimados en el Proyecto «Construcción de la Empresa de Transformación de Fibra de Camélidos en Kallutaca – Laja».