



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Departamental del Beni – Subgobernación de la Provincia Moxos

Referencia: Auditoría de Cumplimiento al proyecto «Construcción y Equipamiento Planta Beneficiadora de Arroz Comunidad Santa Rita TIMI» ejecutado por la Subgobernación de la Provincia Moxos, del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, en las gestiones 2017, 2018 y 2019.

Informe N°: EB/EP17/M22 C1

Objetivo: Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de disposiciones legales y objetivo del proyecto “Construcción y Equipamiento Planta Beneficiadora de Arroz Comunidad Santa Rita TIMI” ejecutado por la Subgobernación de la Provincia Moxos, del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, en las gestiones 2017, 2018 y 2019.

Objeto: El objeto de nuestro examen lo constituye toda la información y documentación relacionada con la ejecución del proyecto de inversión «Construcción y Equipamiento Planta Beneficiadora de Arroz Comunidad Santa Rita TIMI», ejecutado por la Subgobernación de la Provincia Moxos, en las gestiones 2017, 2018 y 2019.

- a) Proyecto: Construcción y Equipamiento Planta Beneficiadora de Arroz Comunidad Santa Rita TIMI.
- b) Ficha del Proyecto del Sistema de información sobre Inversiones – SISIN.
- c) Programa de Operaciones Anual, de la Subgobernación de la Provincia Moxos de las gestiones 2017, 2018 y 2019, aprobados con Leyes Departamentales Nrs. 69, 74 y 83 del 14 de septiembre de 2016, 8 de septiembre de 2017 y 7 de septiembre de 2018, respectivamente.
- d) Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos - Gestiones 2017, 2018 y 2019.
- e) Registros de Ejecución de Gastos (C-31) del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, del Sistema de Gestión Pública (SIGEP), transferencia de recursos por las gestiones 2017, 2018 y 2019.
- f) Comprobantes de contabilidad (Gastos) de la Subgobernación de la Provincia Moxos, del Sistema de Contabilidad SINCON, por las gestiones 2017, 2018 y 2019, con sus documentos de respaldo.
- g) Otros relacionados con el objeto de la auditoría.



Período: Gestiones 2017, 2018 y 2019.

Resultados:

Como resultado de la Auditoría se ha establecido hallazgos sobre los cuales se emiten las siguientes conclusiones:

- **Desembolsos de recursos para la ejecución del Proyecto: «Construcción y Equipamiento Planta Beneficiadora de Arroz Comunidad Santa Rita TIMI», ejecutado por la Subgubernación de la Provincia Moxos del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, sin evidencia de cumplimiento del objetivo previsto**

Concurren indicios de responsabilidad civil y civil solidaria de:

Gestión 2017 Importe Bs803.446,38

- Rafael Emmanuel Pabón Arias, Subgobernador de la provincia Moxos y Responsable del Proyecto
- Fernando Javier Zurita Tirado, Responsable de Proyectos
- Alex Ferrier Abidar, Gobernador

Gestión 2018 Importe Bs615.152,63

- Rafael Emmanuel Pabón Arias, Subgobernador de la provincia Moxos y Responsable del Proyecto
- Fernando Javier Zurita Tirado, Responsable de Proyectos
- Alex Ferrier Abidar, Gobernador

Gestión 2019 Importe Bs276.471,57

- Rafael Emmanuel Pabón Arias, Subgobernador de la provincia Moxos y Responsable del Proyecto
- Fernando Javier Zurita Tirado, Responsable de Proyectos
- Alex Ferrier Abidar, Gobernador

Gestión 2019 Importe Bs258.204,24

- Eliezer Suarez Jiménez (+) Subgobernador de la provincia Moxos, en la persona de los posibles herederos
- Fernando Javier Zurita Tirado, Responsable de Proyectos

Por Bs1.953.274,82



Conclusión General

Por los resultados expuestos, tanto en el Informe Preliminar como en el presente Informe Complementario, se ha determinado que el objetivo y metas del Proyecto “Construcción y Equipamiento Planta Beneficiadora de Arroz Comunidad Santa Rita TIMI”, no se cumplieron; por lo que, se establecieron indicios de responsabilidad civil solidaria, descritos en el punto 3 del Informe Complementario.

