



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba – Servicio Departamental de Caminos

Referencia: Informe Supervisión sobre el Proyecto Construcción Pavimentado de Camino Puerto San Francisco – 14 de Septiembre (Fase II).

Informe N°: EC/GP50/S23 G1

Objetivo: Emitir un pronunciamiento sobre el Proyecto “Construcción Pavimentado de Camino Puerto San Francisco – 14 de Septiembre (Fase II)”.

Objeto: El objeto de la supervisión comprendió la documentación e información relacionada al Proyecto Construcción Pavimentado de Camino Puerto San Francisco – 14 de Septiembre (Fase II), ejecutado por el Servicio Departamental de Caminos dependiente de la Secretaria Departamental de Obras Públicas y Servicios del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, consistente principalmente en:

- Plan Operativo Anual del Servicio Departamental de Caminos del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, gestión 2023.
- Informe Especial de Fiscalización N° CITE: CI/DESyFIC/356/2023 de 9 de octubre de 2023.
- Registro de Ejecución de Gastos (C-31) del Proyecto Construcción Pavimentado de Camino Puerto San Francisco – 14 de Septiembre (Fase II).
- Reportes del Sistema de Almacenes (VIS-SIAM) correspondiente a los ítems del Proyecto Construcción Pavimentado de Camino Puerto San Francisco – 14 de Septiembre (Fase II).
- Reportes del Sistema de Administración y Equipos (SAE), sobre combustible lubricantes del Proyecto Construcción Pavimentado de Camino Puerto San Francisco – 14 de Septiembre (Fase II).
- Otra documentación relacionada con el objetivo del trabajo.

Período auditado: Al 31 de agosto de 2023.

Resultados:

Como resultado de la Supervisión sobre el Proyecto Construcción Pavimentado de Camino Puerto San Francisco – 14 de Septiembre (Fase II), no se ejercieron acciones eficaces y oportunas para su conclusión en el tiempo previsto.

---- 0 ----