

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Ministerio de Salud y Deportes
- Referencia:** Supervisión sobre las acciones ejecutadas para la asignación de recursos humanos relacionados con el Plan de la Puesta en Marcha del Hospital de Tercer Nivel de Potosí, por el período comprendido entre enero a noviembre de 2023.
- Informe N°** IX/GP53/O23 G1
- Objetivo:** Emitir un pronunciamiento sobre si las acciones ejecutadas por el Ministerio de Salud y Deportes, para la asignación de recursos humanos relacionados con el Plan de la Puesta en Marcha del Hospital de Tercer Nivel de Potosí, se están realizando en el marco del Contrato de Préstamo BID-2822/BL-BO, Convenios Intergubernativos y sus convenios modificatorios.
- Objeto:** El objeto de la supervisión lo constituye las acciones (ejecutadas) que se encuentran ejecutando por el Ministerio de Salud y Deportes para la asignación de recursos humanos relacionados con el Plan de la Puesta en Marcha del Hospital de Tercer Nivel de Potosí, en el marco del Contrato de Préstamo BID-2822/BL-BO, Convenios Intergubernativos y sus convenios modificatorios.
- Periodo:** Entre enero a noviembre de 2023.

Resultados:

Como resultado de la actividad de Supervisión, se ha identificado los siguientes aspectos que consideramos oportuno informar para la adopción de medidas correctivas:

- 2.1 Dotación de recursos humanos no se ajusta a lo previsto en el Plan de Puesta en Marcha

Conclusión

Las acciones ejecutadas por el Ministerio de Salud y Departes para la asignación de recursos humanos en el marco del Plan de la Puesta en Marcha del Hospital de Tercer Nivel de Potosí, fueron insuficientes debido a las contrataciones extemporáneas de la Fase 0B (2) (bata blanca), así como la contratación discrecional de los recursos humanos al margen del Plan de la Puesta en Marcha, que asegure el correcto funcionamiento del Hospital brindando seguridad a los pacientes.