

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Departamental del Beni

Referencia: Supervisión sobre el cumplimiento de disposiciones legales en la ejecución del Proyecto “Construcción Carretera Trinidad – Loreto”, a cargo de la Secretaría Departamental de Desarrollo Vial y Obras Públicas, por las gestiones 2015 al 2020.

Informe N°: EB/GP54/N21 G1

Objetivo: Emitir un pronunciamiento sobre el cumplimiento de disposiciones legales en la ejecución del proyecto “Construcción Carretera Trinidad - Loreto”, a cargo de la Secretaría Departamental de Desarrollo Vial y de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, por las gestiones 2015 al 2020.

Período evaluado: Gestiones 2015 al 2020

Resultados: Como resultado de la supervisión realizada en el Gobierno Autónomo Departamental del Beni, se identificó las siguientes cuatro (4) deficiencias de control interno, que se detallan a continuación:

- 2.1 *No dispone de un Plan de mantenimiento y/o conservación vial sobre la Carretera Trinidad – Loreto*
- 2.2 *Construcción de la Carretera, no fue ejecutada conforme lo programado*
- 2.3 *Desembolso para el pago de avance de obra, sin cumplir requisitos necesarios*
- 2.4 *Incorrecta apropiación contable por regularización de gastos devengados en la gestión anterior*