



RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca
- Referencia:** Supervisión a los procesos de planificación, diseño organizacional, y al establecimiento de costos para el mantenimiento vial efectuado por el SEDCAM.
- Informe:** EH/GP52/S21 G2
- Objetivo:** El trabajo de supervisión tiene por objetivo emitir pronunciamiento sobre si los procesos de planificación, diseño organizacional y el establecimiento de costos para el mantenimiento vial departamental efectuado por el Servicio Departamental de Caminos de Chuquisaca, se efectuaron en cumplimiento a normas legales vigentes.
- Objeto:** Estuvo constituido por los procesos de planificación, diseño organizacional y el establecimiento de costos para el mantenimiento vial, efectuado por el SEDCAM.
- Período:** De Abril a Octubre de la Gestión 2021

Resultados:

- 2.1.1 Programación de tramos sin justificación técnica y legal
- 2.1.2 Ausencia de supervisión por parte de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios a las actividades realizadas por el SEDCAM Chuquisaca
- 2.1.3 Falta de análisis técnico del estado de las carreteras como base para la formulación del POA
- 2.1.4 Falta de formalización de los procedimientos aplicados
- 2.1.5 Falta de control de activos en campamentos
- 2.1.6 Aplicación de costos sin la aprobación correspondiente y sin el respaldo técnico

--- 0 ---