



## RESUMEN EJECUTIVO

**Entidad:** SEARPI

**Referencia:** Supervisión sobre las actividades realizadas en el mantenimiento, construcción de obras y reforestación en las cuencas hidrográficas del Departamento de Santa Cruz, en función al Plan Operativo Anual 2021, en el marco de las atribuciones conferidas al SEARPI

**Informe N°:** ES/GP56/S21 G1

**Objetivo:** Emitir pronunciamiento respecto a si las actividades de mantenimiento, construcción de obras y reforestación, en las cuencas hidrográficas del Departamento de Santa Cruz, realizadas por el SEARPI, fueron suficientes para el cumplimiento del Plan Operativo Anual-POA 2021(Modificado), en el marco de las atribuciones conferidas al SEARPI, mediante Ley N° 550 del 15 de mayo de 1985.

**Objeto:** El objeto de la Supervisión estuvo constituido por las actividades realizadas en el mantenimiento, construcción de obras y reforestación en las cuencas hidrográficas del Departamento de Santa Cruz, en consideración al Plan Operativo Anual-POA 2021(Modificado), así como la información y documentación generada en la misma.

**Período:** Del 2 de enero al 31 de diciembre de 2021.

### Resultados:

En la supervisión efectuada se identificaron cinco (5) deficiencias a fin de que el SEARPI adopte acciones inmediatas para subsanar las mismas, conforme se expone a continuación:

- 2.1 Falta de seguimiento y control en la ejecución de proyectos.
- 2.2 No se cuenta con diseño de procesos, resultados e indicadores.
- 2.3 Falta de sustento técnico en la determinación de proyectos a ejecutar.
- 2.4 Elaboración de especificaciones técnicas y propuestas técnicas con información general.
- 2.5 Inadecuado registro de los proyectos en el Sistema de Gestión Pública – SIGEP.

----- 0 -----