

RESUMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Departamental de Tarija
- Referencia:** Auditoría especial (actual Auditoría de Cumplimiento) sobre el proyecto «Construcción Sistema de Riego Timboy», gestiones 2008 al 2021.
- Informe N°** ET/EP01/O21 C1 complementario al Informe Preliminar N° ET/EP01/O21 R1
- Objetivo:** Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas aplicables y obligaciones contractuales relacionadas con el objetivo para el cual fue ejecutado el proyecto «Construcción Sistema de Riego Timboy».
- Objeto:** El objeto de la presente auditoría especial lo constituyen los siguientes documentos:
- Estudio a Diseño Final del proyecto «Construcción Sistema de Riego Timboy», elaborado por la empresa Consultora Técnica Asociada COTA S.R.L.
 - Minuta de Contrato del proyecto «Construcción Sistema de Riego Timboy», suscrito entre la ex Prefectura del Departamento de Tarija, a través de la ex Subprefectura de la Provincia O'Connor y la Empresa Constructora SOINBOL S.R.L.
 - Minuta de Contrato de la Supervisión Técnica del proyecto «Construcción Sistema de Riego Timboy», suscrito entre la ex Subprefectura de la Provincia O'Connor y la Asociación Accidental Consultores Timboy.
 - Informes de ejecución física – financiera del proyecto «Construcción Sistema de Riego Timboy».
 - Comprobantes de pago, Planillas de avance de obra, Contrato de obra, Ordenes de cambio, Contrato modificadorio, Libro de Órdenes de Trabajo, y toda otra documentación relacionada con la ejecución del proyecto «Construcción Sistema de Riego Timboy».
 - Documentación generada para la Resolución de los contratos de obra y supervisión del proyecto «Construcción Sistema de Riego Timboy».
 - Otra documentación relacionada con el objeto de la auditoría.

Período auditado: Gestiones 2008 a 2021

Resultados:

Como resultado de la auditoría se han establecido hallazgos sobre los cuales se emiten las siguientes conclusiones:

- **Incumplimiento del objetivo del proyecto «Construcción Sistema de Riego Timboy»**

Concurren indicios de responsabilidad civil solidaria en contra de:

Nelson Walter Ferrufino Gaité, Ejecutivo Seccional de Desarrollo de la Provincia O'Connor, **Lino Condori Aramayo**, Gobernador Interino del Departamento de Tarija y **Adrián Esteban Oliva Alcázar**, Gobernador del Departamento de Tarija, por el importe de **Bs6.050.538,98**.

Corresponde dejar sin efecto los indicios de responsabilidad civil solidaria en contra de **Carlos Figueroa Fernández**, por **Bs6.050.538,98**.

Conclusión General

Por los resultados expuestos, tanto en el Informe Preliminar N° ET/EP01/O21 R1, como en el presente Informe Complementario N° ET/EP01/O21 C1, se ha establecido que el proyecto «Construcción Sistema de Riego Timboy», **ejecutado por** el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, Subgobernación de O'Connor (Ex Subprefectura de O'Connor), no cumplió el objetivo para el cual fue ejecutado, lo cual ha generado el establecimiento de indicios de responsabilidad civil solidaria, detallados en el punto 3 del presente informe.

--- 0 ---