



RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de San Benito

Referencia: Supervisión a los controles implementados en el proceso de ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD INTEGRAL SAN BENITO FASE II”

Informe N°: K4/GP50/M23 – G1

Objetivo: Evaluar el control relacionado a la ejecución del proyecto

Objeto: Construcción Centro de Salud Integral San Benito Fase II

Fecha de emisión: 14 de agosto de 2023

Resultado:

Como resultado de la supervisión efectuada al Gobierno Autónomo Municipal de San Benito, se identificaron deficiencias respecto a:

- Proceso de seguimiento del plazo de ejecución de la obra.
- Proceso de certificación de planillas de avance de obra.
- Proceso de control de calidad de la obra.

Se recomendó al Alcalde Municipal de San Benito, tomar las acciones que correspondan para subsanar las observaciones detalladas.

---O---