

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM)

Referencia: Supervisión al proyecto “Construcción con el equipamiento del Instituto Gastroenterológico de cuarto nivel en Salud en el Departamento de La Paz”

Informe: N° K1/GP14/S21

Objetivo: El objetivo de la acción de supervisión fue el de evaluar el control que ejerce la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico, con relación a la ejecución física del proyecto.

Fecha de emisión: 17 de diciembre de 2021

Resultados:

Como resultado de la supervisión se identificaron las siguientes deficiencias relacionadas al control de la ejecución del proyecto:

- 3.1. Deficiencias en la justificación técnica para la modificación de hitos verificables**
- 3.2. Demora y deficiencias en la coordinación para la elaboración del Plan de Formación y Capacitación de Recursos Humanos**
- 3.3. Demora en el trámite de actualización de los documentos de Catastro y Folio Real del predio**

Conclusión:

Con relación a estas deficiencias, se alertó la necesidad de que la AISEM y el Ministerio de Salud y Deportes tomen las acciones correspondientes, a efecto de subsanar y/o minimizar las deficiencias expuestas en el presente informe para que el proyecto se concluya y entre en operación en los plazos previstos, acciones que deben ser reportadas a la Contraloría General del Estado.