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RESUMEN EJECUTIVO
Entidad: Fondo Nacional de Desarrollo Forestal.

Referencia: Supervision sobre el cierre financiero, técnico y legal de los proyectos
financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONABOSQUE).

Informe N° IX/GP519/D24 G1

Objetivo:  Emitir un pronunciamiento respecto al cierre financiero, técnico y legal de los
proyectos financiados por FONABOSQUE, en el marco de la normativa
aplicable, a cargo del Area de Coordinacion de Planificacion y Evaluacion de
Proyectos y su Unidad dependiente denominada Control, Seguimiento y
Monitoreo, desde la conclusién de los proyectos ejecutados por parte de las
entidades beneficiarias, a noviembre de 2024.

Objeto: Lo constituyen los proyectos financiados por FONABOSQUE, a cargo del
Area de Coordinacién de Planificacion y Evaluacién de Proyectos y su
Unidad dependiente denominada Control, Seguimiento y Monitoreo.

Periodo: A noviembre de 2024.

Pronunciamiento:

El Area de Coordinacién de Planificacion y Evaluacion de Proyectos y su Unidad
dependiente denominada Control, Seguimiento y Monitoreo, no efectuaron el cierre
financiero, técnico y legal de los proyectos financiados por dicha entidad, desde la
terminaciéon de los proyectos ejecutados por parte de las entidades beneficiarias a
noviembre de 2024, conforme lo establecido en el Reglamento de Monitoreo Seguimiento,
Control y Cierre de Proyectos — Gestién 2023, aprobado con Resolucion Administrativa
DGE-AL-TRLLC-RESADM/23, de 25 de agosto de 2023 y sus Reglamentos Operativos de
los proyectos (en lo que corresponde), situacién que ocasiond que no se tenga con
veracidad informacion sobre el cumplimiento del objetivo y los resultados de los proyectos
financiados por dicha entidad, debido a falta de seguimiento, monitoreo y control oportuno
del estado de cierre de los proyectos de data antigua (gestion 2012 a noviembre de 2024);
toda vez que el FONABOSQUE tiene registrado 72 proyectos, de los cuales 48 se
encuentran en proceso de ejecucion, 2 cerrados y, 22 proyectos no fueron cerrados, tanto
financiero, técnico y legal.

Aspectos Observados:

2.2.1 Falta de seguimiento, monitoreo y control al proceso de cietre financiero, técnico y
legal de los proyectos financiados por el FONABOSQUE
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