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RESUMEN EJECUTIVO
Entidad: Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra

Referencia: Supervisién sobre si el Proyecto BOL/99776 FMAM/GEF AMAZONIA “Gestién sustentable
de ecosistemas del bosque amazénico por las comunidades indigenas y locales para generar
miiltiples beneficios ambientales y sociales”, ha concluido su ciclo operativo y cierre conforme
a la Carta de Acuerdo, suscrita entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra (APMT), a noviembre de 2024.

Informe N° IX/GP521/D24 G1

Objetivo:  Emitir pronunciamiento sobre si el Proyecto BOL/99776 FMAM/GEF AMAZONIA “Gestién
sustentable de ecosistemas del bosque amazénico por las comunidades indigenas y locales para
generar multiples beneficios ambientales y sociales”, ha concluido su ciclo operativo y cierre
conforme a la Carta de Acuerdo, suscrita el 2 de agosto de 2017, entre el PNUD y la APTM, a
noviembre de 2024.

Objeto: Lo constituye la conclusién del ciclo operativo y cierre del Proyecto BOL/99776 FMAM/GEF
AMAZONIA “Gestion sustentable de ecosistemas del bosque amazdnico por las comunidades
indigenas y locales para generar miltiples beneficios ambientales y sociales”.

Periodo: A noviembre de 2024.

Pronunciamiento:

El Proyecto BOL/99776 FMAM/GEF AMAZONIA “Gestién sustentable de ecosistemas del bosque
amazédnico por las comunidades indigenas y locales para generar miltiples beneficios ambientales y
sociales”, no ha concluido su ciclo operativo ni ha efectuado el cierre de conformidad a la Carta de Acuerdo
de fecha 2 de agosto de 2017, el cual estableci6 un plazo de 60 meses (hasta la gestion 2022), suscrita entre el
PNUD vy la APMT. Cabe sefialar que el citado Proyecto finalizé su ciclo operativo recién el 8 de enero de
2024, asi como la vigencia de la cooperacién por parte del PNUD; sin embargo, a noviembre de 2024 el
Proyecto aun no fue cerrado, advirtiéndose ademsés la inexistencia de plazos, falta de documentacién de
respaldo de las actividades de Supervisién, y desembolsos efectuados por el financiador para su posterior
fiscalizacion.

Aspectos Observados:

22.1 Falta de definicién del plazos para el cierre técnico, administrativo y financiero del proyecto del
Proyecto BOL/99776 FMAM/GEF AMAZONIA “Gestion sustentable de ecosistemas del bosque
amazoénico por las comunidades indigenas y locales para generar multiples beneficios ambientales y

sociales”

222 Falta de descargo a desembolso efectuado al Territorio Indigena Originario Campesino Multiétnico II
(TIOC), para actividades inherentes al Proyecto BOL/99776 FMAM/GEF AMAZONIA “Gestién
sustentable de ecosistemas del bosque amazénico por las comunidades indigenas y locales para generar
multiples beneficios ambientales y sociales”, para su posterior fiscalizacién
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