@ CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad:  Gobierno Auténomo Municipal de Porongo.

Referencia: Auditoria operacional sobre la eficacia en las operaciones de la ejecucion de
obras.

Informe N°: GS/OP597/N24 O1

Objetivo:  Emitir pronunciamiento sobre la eficacia en las operaciones de la ejecucion de
obras.

Objeto: Estuvo constituido por las operaciones relacionadas con la ejecucion de obras,
realizadas por la Secretaria Municipal de Obras Publicas del GAMP, durante
la gestion 2023, de acuerdo con el Programa Operativo Anual (POA) 2023,
aprobado por la Ley Municipal N° 115 del 8 de septiembre de 2022, asi como
la informacién y documentacion relacionadas con las mismas.

Periodo auditado: Gestion 2023.
Resultados:
2.1. Opinién del Auditor

Como resultado de la aplicacién del indicador de medicién, expuesto en el acapite
“Metodologia” del punto 1. del presente informe, en relacién con el objetivo y
alcance de la auditoria (expuestos en el citado punto 1.), se establecidé que en la
gestion 2023, el GAMP en las operaciones de la ejecucion de obras NO FUE
EFICAZ, por cuanto solo alcanz6 al 27,59%; este resultado es considerado como un
aspecto negativo para la gestion del GAMP, toda vez que en un 72,41%, incumplid
con la ejecucion de obras establecidas en el POA.

2.2. Deficiencias de control interno

Las deficiencias de control interno relacionadas al objeto de la auditoria, son las
siguientes:

2.2.1. Deficiencias en la programacion de acciones a corto plazo en el POA
a) La descripcién de las acciones a corto plazo del POA, no permite

identificar cual fue el producto (bien, servicio o norma) que se obtuvo de
su ejecucion al cierre de la gestion 2023.
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b) El Formulario N° 2 “Determinacién de Operaciones y Tareas” que forma

parte del POA 2023, expone en la columna “Operacién” valores
monetarios en lugar de describir las operaciones y tareas a realizarse en
cada accién a corto plazo.

Las acciones a corto plazo del POA son inconsistentes con las acciones a
mediano plazo del PEI del 2021 al 2025.
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