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RESUMEN EJECUTIVO
Gobierno Auténomo Departamental de Cochabamba

Supervisién sobre proyectos ejecutados por el Servicio Departamental
Agropecuario, no concluidos o que no hubieran alcanzado sus
objetivos al 31 de diciembre de 2021

EC/GP01/Y22 G1

Expresar opinién independiente sobre los proyectos ejecutados por el
Servicio Departamental Agropecuario del Gobierno Auténomo
Departamental de Cochabamba, no concluidos o que no hubieran
alcanzado sus objetivos, y otros, al 31 de diciembre de 2021.

El objeto del trabajo comprendié la documentacion e informacion;
relacionada con los Proyectos: Implementacién de la Produccion de
trigo para la seguridad alimentaria en el departamento de
Cochabamba; Fortalecimiento a la produccion de hortalizas para
contribuir a la seguridad alimentaria del departamento de
Cochabamba; Desarrollo de la produccion piscicola en el
departamento de Cochabamba; Fortalecimiento de la produccion
agricola a través de la implementacion de sanidad e inocuidad vegetal
en el departamento de Cochabamba; no concluidos o que no hubieran
alcanzado sus objetivos y otros, correspondiente a lo siguiente:

— Plan Operativo Anual del Gobierno Auténomo Departamental de
Cochabamba correspondiente a las gestiones 2014 a 2021.

— Estado de la ejecucion presupuestaria de gastos — Por Categoria
Programética Fuente y Organismo Financiador de proyectos
gjecutados por el SEDAG, generado en el Sistema de Gestion
Publica, al 31 de diciembre de 2021.

— Estudio Técnico Econdémico y Social Ambiental de los proyectos
ejecutados por el SEDAG.

— Informes Técnicos, Legales, Fisicos y Financieros de los
proyectos ejecutados por el SEDAG.

— Informes de paralizacién elaborados por los responsables de los
proyectos.

— Fichas técnicas de seguimiento — Proyectos por Administracion
Directa.

— Otra documentacion relacionada.

al 31 de diciembre de 2021
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Resultados:

Como resultado de la Supervision sobre proyectos ejecutados por el SEDAG no concluidos
0 que no hubieran alcanzado sus objetivos, y otros, al 31 de diciembre de 2021, se emite el
presente informe, para los siguientes proyectos analizados:

2.1

2.2
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2.4

Proyecto Implementacién de la produccién de trigo para la seguridad alimentaria en
el departamento de Cochabamba.
Fortalecimiento a la produccion de hortalizas para contribuir a la seguridad
alimentaria del departamento de Cochabamba.
Desarrollo de la Produccion piscicola en el departamento de Cochabamba.
Fortalecimiento de la produccion agricola a través de la implementacién de sanidad e
inocuidad vegetal en el departamento de Cochabamba.
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