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RESUMEN EJECUTIVO

Empresa:

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

Referencia:

Supervisión a la fase de operación de la Planta de Biodiésel I

Informe N°:

P5/ÜP416/J25G1

Objetivo:

Emitir un pronunciamiento respecto a si la Planta Biodiésel I, en la fase de operación produce

los volúmenes de biodiésel estimados y genera los ingresos previstos en el Proyecto de

Preinversión de Desarrollo Empresarial Productivo.

Objeto:

El objeto de la presente supervisión, estuvo constituido por la fase de operación del Proyecto

Planta Biodiésel 1. y la producción de volúmenes de combustible líquido e ingresos generados
en esta fase. Asimismo, por los siguientes documentos:

Estudio de Diseño Técnico de Preinversión para Proyectos de Desarrollo Empresarial
Productivo.

Planes Operativos Anuales 2024 y 2025.
Presupuesto de las gestiones 2024 y 2025.

Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual 2024 - al Segundo Semestre de 2024.
Inventario final de biodiesel producido al 31 de diciembre de 2024.

Balances Mensuales de B-lOO de agosto a diciembre de 2024 y de enero a junio de 2025.
Informe Técnico YPFB/PRS/VPNO 0592 - GPC 107 - GAFC 032 - GIND 1349 - GCOM

371-GPDI 559/2025.

Programas de Producción Mensuales, de agosto a diciembre de 2024 y de enero a julio de
2025.

Procedimientos diseñados e implementados para la producción de biodiesel. vigentes en la
gestión 2024 y de enero de 2025, así como, los documentos de aprobación.
Otra documentación.
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2. RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN

A continuación, se exponen los resultados obtenidos:

2.1.Pronunciamiento

Respecto al objetivo y alcance descritos en e! acápite 1 del presente Informe, así como, del

análisis de la información y documentación proporcionada por Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Bolivianos, se estableció que en la fase de operación de la Planta Biodiésel 1. de

agosto a diciembre de 2024 y de enero a junio de 2025, no produjo los volúmenes de biodiésel

estimados y tampoco generó los ingresos previstos en el Proyecto de Preinversión de
Desarrollo Empresarial Productivo, de acuerdo con las siguientes alertas detectadas:

Producción de biodié.sel inferior a volúmenes proyectados y programados

Generación de beneficios económicos del Proyecto, sin seguimiento y control

Contribución menor a la reducción de volúmenes de diésel oil importados para satisfacer
la demanda del mercado interno

Planificación a corto plazo que no considera los volúmenes de biodiésel a producir por
año y la capacidad productiva definidos en el Estudio de Diseño Técnico del Proyecto

2.1. Alertas

2.1.1. Producción de biodiésel inferior a los volúmenes proyectados y programados

2.1.2. Generación de beneficios económicos del Proyecto, sin seguimiento y control

2,1 ..3. Contribución menor a la reducción de volúmenes de diésel oíl importados para
satisfacer la demanda del mercado interno

2.1.4. Planificación a corto plazo que no considera los volúmenes de biodiésel a producir por
año y la capacidad productiva definidos en el Estudio de Diseño Técnico del Proyecto


