

RESUMEN EJECUTIVO

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Porco

Referencia: Auditoría especial del Equipamiento Médico – Laboratorio y de Cocina.

Informe N°: GP/EP19/O20 C1 Complementario al Informe Preliminar de Auditoría N° GP/EP19/O20 R1

Objetivo: Emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales del Contrato Administrativo para la adquisición de Equipamiento Médico – Laboratorio y de Cocina de la Red de Salud Municipal Porco GAMP-ANPE 005/2017, referido al plazo de entrega y garantía de cumplimiento de contrato.

Objeto: El objeto de la auditoría lo constituyó el Equipamiento Médico - Laboratorio y de Cocina adquirido mediante “*Contrato Administrativo para la adquisición de Equipamiento Médico – Laboratorio y de Cocina de la Red de Salud Municipal Porco GAMP-ANPE 005/2017*”; así como la documentación e información relacionada con el mismo.

Período auditado: Comprendido entre el 13 de septiembre de 2017 y el 1 de marzo de 2018.

Resultado:

Como resultado de la auditoría y en relación al objetivo relativo al cumplimiento de obligaciones contractuales, relacionadas con el plazo contractual para la adquisición de Equipamiento Médico – Laboratorio y de Cocina de la Red de Salud Municipal Porco, descrito en el objetivo citado precedentemente, se ha establecido el siguiente hallazgo:

3.1 Incumplimiento del plazo contractual en la entrega del Equipamiento Médico – Laboratorio y de Cocina

Concurren indicios de responsabilidad civil solidaria de las personas detalladas a continuación:

Nombres y Apellidos y/o Razón Social	Cargo	Importe Bs
Empresa Unipersonal MEDICAL STORE, de André Nicolás Terrazas Montenegro	Contratista	194.045,20
Ovidio Lugo Huanaco	Responsables de Comisión de Recepción “Equipamiento Médico – Laboratorio y de Cocina de la Red Municipal de Salud Porco Gestión 2017” según Memorándum M-GAMP-MAE N° 46/2017 en el ejercicio de las	
Wilbert Mamani Puma		
Marilyn Nilian Suyo Cazas		



Nombres y Apellidos y/o Razón Social	Cargo	Importe Bs
	funciones de Responsable de Almacenes y Activos Fijos, Responsable Administrativo Red Municipal de Salud, Consultora en Línea Enfermera Responsable FIM de Porco y Responsable de la Farmacia del Centro de Salud Agua de Castilla	
Total		194.045,20

Conclusión General

Por los resultados expuestos tanto en el informe preliminar como en el presente informe complementario, respecto al objetivo relativo al cumplimiento de obligaciones contractuales, relacionadas con el plazo contractual para la adquisición de Equipamiento Médico – Laboratorio y de Cocina de la Red de Salud Municipal Porco, descrito en el acápite “Objetivos” del Informe Preliminar de Auditoría N° GP/EP19/O20 R1, se ha establecido el incumplimiento del plazo contractual en la entrega del citado equipamiento, lo que ha generado indicios de responsabilidad civil solidaria, por Bs194.045,20.

-----O-----

Nombres y Apellidos y/o Razón Social	Cargo	Importe Bs
Responsable de la Comisión de Recepción de Equipamiento Médico – Laboratorio y de Cocina de la Red Municipal de Salud Porco	Responsable de la Comisión de Recepción de Equipamiento Médico – Laboratorio y de Cocina de la Red Municipal de Salud Porco	194.045,20